

### Nombre:

Daniel Eliseo Martínez Pérez (SMSS058823)

Derick Adan Flores Gómez (SMSS100423)

Brian José Romero Perla (SMSS027223)

Roberto Carlos Orellana Sorto (SMSS079623)

Alfredo Ezequiel Medrano Martinez (SMSS004823)

Joshua Daniel Reyes Tellez (SMSS165323)

## Docente:

Ing. William Alexis Montes Girón

## Materia:

programación Computacional IV

### **Actividad:**

### Facultad:

Ciencias y tecnología

Año lectivo:

2025

#### 1. Introducción

Este avance corresponde al desarrollo inicial del proyecto "Gestor de Tareas Personales", el cual tiene como objetivo permitir a los usuarios autenticados registrar y visualizar tareas propias. El sistema se está construyendo, utilizando Laravely Laravel Breeze como sistema de autenticación básica. En esta etapa, se ha implementado la estructura fundamental para permitir el acceso seguro, la creación de tareas y su visualización por usuario.

#### 2. Funcionalidades implementadas

Hasta el momento, se han completado las siguientes funcionalidades:

- Instalación y configuración del proyecto Laravel.
- Implementación de Laravel Breeze para autenticación.
- Creación del modelo User con roles (admin y usuario).
- Creación del modelo y migración Task.
- Controlador básico TaskController con funciones index y create.
- Rutas protegidas por middleware auth.
- Vistas básicas en Blade para listar y crear tareas.

#### **Pendientes:**

- Editar y eliminar tareas.
- Asignación de tareas a roles.
- Mejoras visuales en las vistas con Bootstrap.
- Validación de formularios.
- Implementación de búsqueda y filtros por usuario.
- Categorización por prioridad de tareas.
- Listas personalizadas de tareas.
- Notificaciones de tareas próximas a vencer.

# 3. Calendario de Actividades

Actividad	Fecha estimada
Primer avance: configuración base, login, modelos y vistas	04 - 11 de mayo
Segundo avance	
– Edición y eliminación de tareas	
– Validación de formularios	
– Mejoras visuales con Bootstrap	19 - 25 de mayo
Tercer avance	
– Categorización por prioridad	
– Soporte para listas personalizadas	
– Búsqueda y filtros por usuario	26 de mayo – 01 de junio
Finalización	
– Implementación de notificaciones de tareas próximas a vencer	
– Ajustes finales y pruebas generales	
– Preparación para la presentación final	02 - 08 de junio
Presentación final del proyecto	09 - 15 de junio